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(Komise B, D)

PROJEKT NOVYCH BUDOV PRO SKOLY EA

Na 3. a 4. zasedani 34. synodu byl projednan a schvalen postup vedouci k vystavbé novych objekti
pro dvé skoly Evangelické akademie, které se ve stavajicich najatych prostorach potykaji s vaznymi
prostorovymi a technickymi problémy a s ¢asové omezenou perspektivou.
= 3. zasedani 34. synodu uloZzilo synodni rad¢ piedlozit navrh projektu nové budovy Bratrské skoly —
cirkevni zakladni Skoly v Praze spole¢né s rozpoc¢tem a navrhem zdroji financovani (usnesenti
¢. 57). Na tomtéZ zasedani schvalil synod nakup pozemku v Praze — Modfanech a zamér vystavby
$koly EA Praha (VOSSP a SOS) na tomto pozemku s rozpoétem do 60 mil. K& (usneseni &. 80).

= 4. zasedani 34. synodu vzalo na védomi informaci o stavu piiprav projektti novych budov pro
Evangelickou akademii Praha — VOSSP a SOS a Bratrskou $kolu — CZS v Praze a schvalilo
rdmcovy navrh financovani obou projektt s vyuzitim prostiedkd na diakonické a rozvojové
projekty (DaRP) a ptijéky z Personalniho fondu (usneseni ¢. 62).

= 1. zasedani 35. synodu vzalo na védomi informaci o stavu pfiprav obou projektd, véetné
aktualizovaného odhadu nakladi na jejich realizaci a mozZnosti financovani.

V obdobi od minulého synodu dospéla piiprava obou projekt do faze spravnich fizeni, u kterych vsak
z davodu popsanych nize dochazi v ptipadé obou projektti k vyznamnym prutahtim. Z nasi strany byly
podniknuty veskeré kroky potiebné k postupu smérem k realizaci projektt, predpokladem k jejich
spusténi je vSak ziskani pravomocnych spravnich rozhodnuti. S ohledem na nedodrzovani spravnich
lhit ze strany pfislu$nych organd vefejné moci na tzemi hl. m. Prahy a nevyzpytatelnost postupu
nékterych ucastniku fizeni 1ze k datu zpracovani této zpravy (biezen 2020) ocekavat zahajeni stavebni
¢innosti nejdiive pocatkem roku 2021.

A) Evangelicka akademie Praha — VOSSP a SOS

Pozemek pro stavbu nové $kolni budovy EA Praha je od 21. 8. 2018 ve vlastnictvi CCE. Na pozemku
nejsou po zapisu vlastnického prava evidovana zadna omezeni.

V ptislusnych spravnich fizenich zastupuje CCE jako budouciho stavebnika predchozi majitel
pozemku a zadavatel projektové dokumentace pro stavebni povoleni, spole¢nost Positive Projekt s.r.o.
Po vydani pravomocného stavebniho povoleni CCE od uvedené spoleénosti na zakladé piedem
ujednanych podminek odkoupi projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni i prava a povinnosti
plynouci z vydaného stavebniho povoleni. Dale je s touto spole¢nosti ujednana cese smlouvy o dilo

na zpracovani dokumentace pro provedeni stavby vcetné polozkového rozpoctu a vykazu vymeér, které
by se staly podkladem pro vyhlaseni vybérového fizeni. Uvedeny postup je v souladu s doporuc¢enim
komise pro vystavbu novych $kolnich budov EA (KVEA).

Zadost o vydani spoleéného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni podala spoleénost Positive
Projekt s.r.o. dne 16. 7. 2018 u odboru vystavby Uiadu méstské ¢asti Praha 12. V ramci fizeni vzneslo
nékolik Gi¢astnikid fizeni ndmitky, se kterymi se stavebni tfad vypotadal a dne 24. 9. 2018 vydal
stavebnikovi rozhodnuti o schvaleni stavebniho zdméru. Proti vydanému rozhodnuti podalo v rozmezi
9. —12. 10. 2018 n¢kolik ucastniki fizeni odvolani k odboru stavebniho fadu Magistratu hlavniho
mésta Prahy. Ptislusny odbor vydal 3. 5. 2019 rozhodnuti, které rozhodnuti odboru vystavby

MC Praha 12 rusi a véc vraci k novému projednani. Na zakladé podrobné pravni a vécné analyzy
vznesenych namitek a obsahu rozhodnuti odboru stavebniho fadu MHMP podala spole¢nost Positive
Projekt dne 18. 10. 2019 Ministerstvu pro mistni rozvoj podnét k ptezkumu tohoto rozhodnuti. K datu
zpracovani této zpravy nebylo rozhodnuti MMR o tomto podnétu vydano, podle poslednich informaci
1ze oc¢ekavat, ze dalsi postup k vydani pravomocného schvaleni stavebniho zdméru ve slouc¢eném
uzemnim a stavebnim fizeni nebude k dispozici diive nez ve 4. ¢tvrtleti letosniho roku 2020.

Nardistajici obtize EA Praha s vyuzivanim najatych prostor a oddalovani perspektivy vystavby nového
objektu v disledku vyse popsanych okolnosti vytvorily situaci, kdy zastupci CCE jakozto zfizovatele
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planuji znovu provéfit i alternativni moznosti zajisténi odpovidajicich prostor pro skolu. Piipadné
nové poznatky budou sdéleny v ramci jednani synodu.

V ptipadé, Ze by se pravomocné rozhodnuti umoziujici zahajit vystavbu nepodafilo ziskat ani

do konce roku 2020 a zaroven by se naskytla moznost zajistit pro skolu vhodné alternativni fesent,
muze Vyvstat potfeba prodeje pozemku v Praze — Modtanech. Pro tento ptipad zad4 synodni rada
synod o vysloveni souhlasu s prodejem podle &l. 20 odst. 2, pism. ¢) RHC, a to za podminky dosaZeni
prodejni ceny alespoii ve vysi celkovych nakladi spojenych s pofizenim a dosavadnim vlastnictvim
pozemku.

B) Bratrska Skola — cirkevni zakladni $kola v Praze

Nova budova pro Bratrskou §kolu ma byt postavena na pozemcich vlastnénych méstskou ¢asti Praha 7
na zakladé smlouvy o pravu stavby uzaviené 31. 1. 2018 mezi CCE a méstskou casti.

Zhotovitel projektové dokumentace a osoba povéiena zastupovanim CCE jako stavebnika

ve spravnich fizenich doc. Ing. arch. Hana Seho zpracovala a piedala objednateli v dubnu roku 2018
objemovou studii budouciho objektu Bratrské skoly s nasledujicimi parametry, odpovidajicimi
prostorovym potiebam $koly:

zastavéna plocha: 916 m?

obestavény prostor: 18 000 m*

kapacita provozu: 9 tfid + 4 ucebny (216 déti)

Jelikoz realizace stavby uvedenych parametrti na pfislusnych pozemcich bude mozna az po dokonéeni
procesu zmény uzemniho planu, probihajiciho na zakladé podnétu MC Praha 7, bylo nutno projekt
etapizovat a v prvnim kroku pozadat o umisténi stavby pouze pro prvni etapu, jejiz parametry jsou
nasledujici:

Zastavéna plocha: 916 m?

obestavény prostor: 15 000 m*

kapacita provozu: 5 tfid + 4 uc¢ebny (120 déti)

Realizace I. etapy umozni provoz $koly v plném rozsahu a neni funkéné€ vazana na budouci realizaci
II. etapy. Provoz ani rozsah vyuky nebude budouci realizaci II. etapy omezen.

Zadost o umisténi stavby — |. etapy byla na stavebni ifad podéna spolu s piislusnym projektem

24. 6. 2019. Rizeni bylo pieruseno s pozadavkem platné vyjimky ze stavebni uzavéry, ktera byla
vydana 11. 11. 2019 a 15. 11. 2019 ptedana do fizeni o Umisténi stavby. Dalsim prvkem brzdicim
proces vydani uzemniho rozhodnuti byly namitky uplatiiované ze strany bytového druzstva, které je
vlastnikem sousedniho objektu. Stavebni urad tyto namitky vyporadal a 18. 3. 2020 vydal izemni
rozhodnuti, které nabylo pravni moci dne 10. 4. 2020. Po dokonceni dokumentace pro stavebni
povoleni bude podéana na stavebni tifad ptislusna zadost. V piipadé hladkého pribehu vsech
potfebnych procesii 1ze ocekavat vydani stavebniho povoleni cca do konce fijna 2020. V takovém
pfipadé by bylo mozno zahgjit stavbu se zacatkem stavebni sezony 2021.

C) Financovani projekti budov pro EA Praha a Bratrskou $kolu

S ohledem na vyse popsané priitahy ve spravnich fizenich nedisponuje Synodni rada k datu zpracovani
této zpravy zadnymi novymi 0daji ve vztahu k financovani projektti novych skolnich budov nad ramec
skute¢nosti uvedenych ve zpravé pro 1. zasedani 35. synodu v r. 2019. Prostfedky vy¢leniované pro

tento ucel na zakladé dosavadnich usneseni synodu jsou pribézné zhodnocovany na financnich trzich.
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D) Navrh usneseni
Synodni rada ptedkladéd synodu nasledujici navrh usneseni:

1. Synod bere na védomi informaci o stavu piiprav projektii novych budov pro Evangelickou
akademii Praha — VOSSP a SOS a Bratrskou $kolu — CZS v Praze piedlofenou v tisku ¢&. 18/3.

2. Synod souhlasi s prodejem pozemku s parc. & 1652/1 (ostatni plocha) o vyméie 1 455 m?,
katastralni tizemi Modiany, obec Praha, vedeném na LV ¢. 2574 u Katastralniho uiadu
pro hl. mésto Prahu, Katastrdlni pracovisté Praha, za téchto podminek:
a) pozemek nebude nadile vyuZitelny pro vystavbu nové Skolni budovy v piiméieném casovém
horizontu,
b) prodejni cena pozemku bude nejméné 7 030 tis. K¢.


https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=SXY0msQkg8AaGZdAOfbZwvCgDsTP3ysHRfxBhD7sbiVzufwpHj32aS_t3XL-1IsESlpd2x_reR0rRn93J7yXF2QEt-AgKnZnM-U5O9h0e_Zp_wfWWmQdzQ==

