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TISK č. 18/3 
(Komise B, D) 

PROJEKT NOVÝCH BUDOV PRO ŠKOLY EA 

 
 

Na 3. a 4. zasedání 34. synodu byl projednán a schválen postup vedoucí k výstavbě nových objektů 

pro dvě školy Evangelické akademie, které se ve stávajících najatých prostorách potýkají s vážnými 

prostorovými a technickými problémy a s časově omezenou perspektivou. 

 3. zasedání 34. synodu uložilo synodní radě předložit návrh projektu nové budovy Bratrské školy – 

církevní základní školy v Praze společně s rozpočtem a návrhem zdrojů financování (usnesení 

č. 57). Na tomtéž zasedání schválil synod nákup pozemku v Praze – Modřanech a záměr výstavby 

školy EA Praha (VOŠSP a SOŠ) na tomto pozemku s rozpočtem do 60 mil. Kč (usnesení č. 80).  

 4. zasedání 34. synodu vzalo na vědomí informaci o stavu příprav projektů nových budov pro 

Evangelickou akademii Praha – VOŠSP a SOŠ a Bratrskou školu – CZŠ v Praze a schválilo 

rámcový návrh financování obou projektů s využitím prostředků na diakonické a rozvojové 

projekty (DaRP) a půjčky z Personálního fondu (usnesení č. 62). 

 1. zasedání 35. synodu vzalo na vědomí informaci o stavu příprav obou projektů, včetně 

aktualizovaného odhadu nákladů na jejich realizaci a možností financování.  

V období od minulého synodu dospěla příprava obou projektů do fáze správních řízení, u kterých však 

z důvodů popsaných níže dochází v případě obou projektů k významným průtahům. Z naší strany byly 

podniknuty veškeré kroky potřebné k postupu směrem k realizaci projektů, předpokladem k jejich 

spuštění je však získání pravomocných správních rozhodnutí. S ohledem na nedodržování správních 

lhůt ze strany příslušných orgánů veřejné moci na území hl. m. Prahy a nevyzpytatelnost postupu 

některých účastníků řízení lze k datu zpracování této zprávy (březen 2020) očekávat zahájení stavební 

činnosti nejdříve počátkem roku 2021. 

A) Evangelická akademie Praha – VOŠSP a SOŠ 

Pozemek pro stavbu nové školní budovy EA Praha je od 21. 8. 2018 ve vlastnictví ČCE. Na pozemku 

nejsou po zápisu vlastnického práva evidována žádná omezení. 

V příslušných správních řízeních zastupuje ČCE jako budoucího stavebníka předchozí majitel 

pozemku a zadavatel projektové dokumentace pro stavební povolení, společnost Positive Projekt s.r.o. 

Po vydání pravomocného stavebního povolení ČCE od uvedené společnosti na základě předem 

ujednaných podmínek odkoupí projektovou dokumentaci pro stavební povolení i práva a povinnosti 

plynoucí z vydaného stavebního povolení. Dále je s touto společností ujednána cese smlouvy o dílo 

na zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr, které 

by se staly podkladem pro vyhlášení výběrového řízení. Uvedený postup je v souladu s doporučením 

komise pro výstavbu nových školních budov EA (KVEA).  

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podala společnost Positive 

Projekt s.r.o. dne 16. 7. 2018 u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12. V rámci řízení vzneslo 

několik účastníků řízení námitky, se kterými se stavební úřad vypořádal a dne 24. 9. 2018 vydal 

stavebníkovi rozhodnutí o schválení stavebního záměru. Proti vydanému rozhodnutí podalo v rozmezí 

9. – 12. 10. 2018 několik účastníků řízení odvolání k odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního 

města Prahy. Příslušný odbor vydal 3. 5. 2019 rozhodnutí, které rozhodnutí odboru výstavby 

MČ Praha 12 ruší a věc vrací k novému projednání. Na základě podrobné právní a věcné analýzy 

vznesených námitek a obsahu rozhodnutí odboru stavebního řádu MHMP podala společnost Positive 

Projekt dne 18. 10. 2019 Ministerstvu pro místní rozvoj podnět k přezkumu tohoto rozhodnutí. K datu 

zpracování této zprávy nebylo rozhodnutí MMR o tomto podnětu vydáno, podle posledních informací 

lze očekávat, že další postup k vydání pravomocného schválení stavebního záměru ve sloučeném 

územním a stavebním řízení nebude k dispozici dříve než ve 4. čtvrtletí letošního roku 2020. 

Narůstající obtíže EA Praha s využíváním najatých prostor a oddalování perspektivy výstavby nového 

objektu v důsledku výše popsaných okolností vytvořily situaci, kdy zástupci ČCE jakožto zřizovatele 
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plánují znovu prověřit i alternativní možnosti zajištění odpovídajících prostor pro školu. Případné 

nové poznatky budou sděleny v rámci jednání synodu.  

V případě, že by se pravomocné rozhodnutí umožňující zahájit výstavbu nepodařilo získat ani 

do konce roku 2020 a zároveň by se naskytla možnost zajistit pro školu vhodné alternativní řešení, 

může vyvstat potřeba prodeje pozemku v Praze – Modřanech. Pro tento případ žádá synodní rada 

synod o vyslovení souhlasu s prodejem podle čl. 20 odst. 2, písm. c) ŘHC, a to za podmínky dosažení 

prodejní ceny alespoň ve výši celkových nákladů spojených s pořízením a dosavadním vlastnictvím 

pozemku.  

B) Bratrská škola – církevní základní škola v Praze 

Nová budova pro Bratrskou školu má být postavena na pozemcích vlastněných městskou částí Praha 7 

na základě smlouvy o právu stavby uzavřené 31. 1. 2018 mezi ČCE a městskou částí.  

Zhotovitel projektové dokumentace a osoba pověřená zastupováním ČCE jako stavebníka 

ve správních řízeních doc. Ing. arch. Hana Seho zpracovala a předala objednateli v dubnu roku 2018 

objemovou studii budoucího objektu Bratrské školy s následujícími parametry, odpovídajícími 

prostorovým potřebám školy: 

zastavěná plocha: 916 m2  

obestavěný prostor: 18 000 m3 

kapacita provozu: 9 tříd + 4 učebny (216 dětí) 

Jelikož realizace stavby uvedených parametrů na příslušných pozemcích bude možná až po dokončení 

procesu změny územního plánu, probíhajícího na základě podnětu MČ Praha 7, bylo nutno projekt 

etapizovat a v prvním kroku požádat o umístění stavby pouze pro první etapu, jejíž parametry jsou 

následující: 

zastavěná plocha: 916 m2  

obestavěný prostor: 15 000 m3 

kapacita provozu: 5 tříd + 4 učebny (120 dětí) 

Realizace I. etapy umožní provoz školy v plném rozsahu a není funkčně vázána na budoucí realizaci 

II. etapy. Provoz ani rozsah výuky nebude budoucí realizací II. etapy omezen. 

Žádost o umístění stavby – I. etapy byla na stavební úřad podána spolu s příslušným projektem 

24. 6. 2019. Řízení bylo přerušeno s požadavkem platné výjimky ze stavební uzávěry, která byla 

vydána 11. 11. 2019 a 15. 11. 2019 předána do řízení o umístění stavby. Dalším prvkem brzdícím 

proces vydání územního rozhodnutí byly námitky uplatňované ze strany bytového družstva, které je 

vlastníkem sousedního objektu. Stavební úřad tyto námitky vypořádal a 18. 3. 2020 vydal územní 

rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 10. 4. 2020. Po dokončení dokumentace pro stavební 

povolení bude podána na stavební úřad příslušná žádost. V případě hladkého průběhu všech 

potřebných procesů lze očekávat vydání stavebního povolení cca do konce října 2020. V takovém 

případě by bylo možno zahájit stavbu se začátkem stavební sezóny 2021.  

C) Financování projektů budov pro EA Praha a Bratrskou školu 

S ohledem na výše popsané průtahy ve správních řízeních nedisponuje synodní rada k datu zpracování 

této zprávy žádnými novými údaji ve vztahu k financování projektů nových školních budov nad rámec 

skutečností uvedených ve zprávě pro 1. zasedání 35. synodu v r. 2019. Prostředky vyčleňované pro 

tento účel na základě dosavadních usnesení synodu jsou průběžně zhodnocovány na finančních trzích.  
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D) Návrh usnesení 

Synodní rada předkládá synodu následující návrh usnesení:  

1. Synod bere na vědomí informaci o stavu příprav projektů nových budov pro Evangelickou 

akademii Praha – VOŠSP a SOŠ a Bratrskou školu – CZŠ v Praze předloženou v tisku č. 18/3. 

2. Synod souhlasí s prodejem pozemku s parc. č. 1652/1 (ostatní plocha) o výměře 1 455 m2, 

katastrální území Modřany, obec Praha, vedeném na LV č. 2574 u Katastrálního úřadu 

pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za těchto podmínek: 

a) pozemek nebude nadále využitelný pro výstavbu nové školní budovy v přiměřeném časovém 

horizontu, 

b) prodejní cena pozemku bude nejméně 7 030 tis. Kč. 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=SXY0msQkg8AaGZdAOfbZwvCgDsTP3ysHRfxBhD7sbiVzufwpHj32aS_t3XL-1IsESlpd2x_reR0rRn93J7yXF2QEt-AgKnZnM-U5O9h0e_Zp_wfWWmQdzQ==

